

MAYAKOBA OBRA MOONROSE CRS DE
DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LOS F

3

Retroescavadora Horas trabajadas por día y semana					\$ 1,750.00	Retroescavad
	Jueves	Viernes	Sabado	del 19 al 21	Total Importe	Lunes
FECHAS	19-feb	20-feb	21-feb	Total Semana		23-feb
CATERPILAR	10	10	5	25	\$ 43,750.00	8
TRASMORA	10	10	5	25	\$ 43,750.00	8
TOTALES	20	20	10	50	\$ 87,500.00	16
Unidades de 14 m3 en servicios de desalojo					\$ 2,520.00	
	Jueves	Viernes	Sabado	del 19 al 21	Total Importe	Lunes
FECHAS	19-feb	20-feb	21-feb	Total Semana		23-feb
Servicios	27	18	16	61	\$ 153,720.00	44

4

Retroescavadora Horas trabajadas por día y semana					\$ 1,750.00	Retroescavad
	Jueves	Viernes	Sabado	del 26 al 28	Total Importe	Lunes
FECHAS	26-feb	27-feb	28-feb	Total Semana		02-mar
CATERPILAR	8	8	5	21	\$ 36,750.00	10
TRASMORA	8	8	5	21	\$ 36,750.00	10
TOTALES	16	16	10	42	\$ 73,500.00	20
Unidades de 14 m3 en servicios de desalojo					\$ 2,520.00	Unidad
	Jueves	Viernes	Sabado	del 26 al 28	Total Importe	Lunes
FECHAS	26-feb	27-feb	28-feb	Total Semana		02-mar
Servicios		47	25	72	\$ 181,440.00	31

5

Retroescavadora Horas trabajadas por día y semana					\$ 1,750.00	Retroescavad
	Jueves	Viernes	Sabado	del 05 al 07	Total Importe	Lunes
FECHAS	05-mar	06-mar	07-mar	Total Semana		09-mar
CATERPILAR	10	8	5	23	\$ 40,250.00	8
TRASMORA	10	8	5	23	\$ 40,250.00	0
TOTALES	20	16	10	46	\$ 80,500.00	8

Unidades de 14 m3 en servicios de desalojo					\$ 2,520.00	Unidad
	Jueves	Viernes	Sabado	del 05 al 07	Total Importe	Lunes
FECHAS	05-mar	06-mar	07-mar	Total Semana		09-mar
Servicios	53		30	83	\$ 209,160.00	

FACTURA # 6

Retroescavadora Horas trabajadas por día y semana					\$ 1,750.00	Retroescavad
	Jueves	Viernes	Sabado	del 12 al 14	Total Importe	Lunes
FECHAS	12-mar	13-mar	14-mar	Total Semana		16-mar
CATERPILAR	8	8	5	21	\$ 36,750.00	
TRASMORA				0	\$ -	
TOTALES	8	8	5	21	\$ 36,750.00	0

Unidades de 14 m3 en servicios de desalojo					\$ 2,520.00	Unidad
	Jueves	Viernes	Sabado	del 05 al 07	Total Importe	Lunes
FECHAS	12-mar	13-mar	14-mar	Total Semana		16-mar
Servicios		15		15	\$ 37,800.00	

7

Retroescavadora Horas trabajadas por día y semana					\$ 950.00	Retroescavad
	Jueves	Viernes	Sabado	del 19 al 21	Total Importe	Lunes
FECHAS	19-mar	20-mar	21-mar	Total Semana		23-mar
CATERPILAR	10	10	5	25	\$ 23,750.00	10
TRASMORA				0	\$ -	
TOTALES	10	10	5	25	\$ 23,750.00	10

Unidades de 14 m3 en servicios de desalojo					\$ 2,520.00	Unidad
	Jueves	Viernes	Sabado	del 05 al 07	Total Importe	Lunes
FECHAS	19-mar	20-mar	21-mar	Total Semana		23-mar
Servicios				0	\$ -	

8

Retroescavadora Horas trabajadas por día y semana					\$ 950.00	Retroescav
	Jueves	Viernes	Sabado	del 05 al 07	Total Importe	Lunes

FECHAS	26-mar	27-mar	28-mar	Total Semana		30-mar
CATERPILAR	10	10	5	25	\$ 23,750.00	8
TRASMORA				0	\$ -	
TOTALES	10	10	5	25	\$ 23,750.00	8
Unidades de 14 m3 en servicios de desalojo					\$ 2,520.00	Unidades de 1
	Jueves	Viernes	Sabado	del 05 al 07	Total Importe	Lunes
FECHAS	26-mar	27-mar	28-mar	Total Semana		30-mar
Servicios				0	\$ -	

9

Retroescavadora Horas trabajadas por día y semana					\$ 950.00	Retroescav
	Jueves	Viernes	Sabado	del 02 al 04	Total Importe	Lunes
FECHAS	02-abr	03-abr	04-abr	Total Semana		06-abr
CATERPILAR				0	\$ -	8
TRASMORA				0	\$ -	
TOTALES	0	0	0	0	\$ -	8
Unidades de 14 m3 en servicios de desalojo					\$ 2,520.00	Unidades de 1
	Jueves	Viernes	Sabado	del 02 al 04	Total Importe	Lunes
FECHAS	02-abr	03-abr	04-abr	Total Semana		06-abr
Servicios				0	\$ -	

10

Retroescavadora Horas trabajadas por día y semana					\$ 950.00	Retroescav
	Jueves	Viernes	Sabado	del 09 al 11	Total Importe	Lunes
FECHAS	09-abr	10-abr	11-abr	Total Semana		13-abr
CATERPILAR	8	8	5	21	\$ 19,950.00	8
TRASMORA				0	\$ -	
TOTALES	8	8	5	21	\$ 19,950.00	8
Unidades de 14 m3 en servicios de desalojo					\$ 2,520.00	Unidades de 1
	Jueves	Viernes	Sabado	del 09 al 11	Total Importe	Lunes
FECHAS	09-abr	10-abr	11-abr	Total Semana		13-abr
Servicios	0	0	0	0	\$ -	0

11

Retroescavadora Horas trabajadas por día y semana					\$ 950.00	Retroescav
	Jueves	Viernes	Sabado	del 16 al 18	Total Importe	Lunes
FECHAS	16-abr	17-abr	18-abr	Total Semana		20-abr
CATERPILAR	8	8	5	21	\$ 19,950.00	8
TRASMORA				0	\$ -	
TOTALES	8	8	5	21	\$ 19,950.00	8
Unidades de 14 m3 en servicios de desalojo					\$ 2,520.00	
	Jueves	Viernes	Sabado	del 16 al 18	Total Importe	Lunes
FECHAS	16-abr	17-abr	18-abr	Total Semana		20-abr
Servicios	0	0	0	0	\$ -	0

Retroescavadora Horas trabajadas por día y semana					\$ 950.00	Retroescav
	Jueves	Viernes	Sabado	del 23 al 25	Total Importe	Lunes
FECHAS	23-abr	24-abr	25-abr	Total Semana		27-abr
CATERPILAR				0	\$ -	
TRASMORA				0	\$ -	
TOTALES	0	0	0	0	\$ -	0
Unidades de 14 m3 en servicios de desalojo					\$ 2,520.00	Unidades de 1
	Jueves	Viernes	Sabado	del 23 al 25	Total Importe	Lunes
FECHAS	23-abr	24-abr	25-abr	Total Semana		27-abr
Servicios	0	0	0	0	\$ -	0

SARROLLOS S.A.
PERIODOS SEMANALES

ora Horas trabajadas por día y semana			\$ 1,750.00	
Martes	Miercoles	del 23 al 25	Total Importe	Gran Total
24-feb	25-feb	Total semana		
8	8	24	\$ 42,000.00	\$ 85,750.00
8	8	24	\$ 42,000.00	\$ 85,750.00
16	16	48	\$ 84,000.00	\$ 171,500.00
			\$ 2,520.00	Gran Total
Martes	Miercoles	del 23 al 25	Total Importe	
24-feb	25-feb	Total semana		
		44	\$ 110,880.00	\$ 264,600.00
TOTAL A PAGAR				\$ 436,100.00

105

ora Horas trabajadas por día y semana			\$ 1,750.00	
Martes	Miercoles	del 2 al 04 Mzo	Total Importe	Gran Total
03-mar	04-mar	Total semana		
10	10	30	\$ 52,500.00	\$ 89,250.00
10	10	30	\$ 52,500.00	\$ 89,250.00
20	20	60	\$ 105,000.00	\$ 178,500.00
			\$ 2,520.00	Gran Total
Martes	Miercoles	del 2 al 04 Mzo	Total Importe	
03-mar	04-mar	Total semana		
		31	\$ 78,120.00	\$ 259,560.00
TOTAL A PAGAR				\$ 438,060.00

103

ora Horas trabajadas por día y semana			\$ 1,750.00	
Martes	Miercoles	del 09 al 11	Total Importe	Gran Total
10-mar	11-mar	Total semana		
8	8	24	\$ 42,000.00	\$ 82,250.00
0	0	0	\$ -	\$ 40,250.00
8	8	24	\$ 42,000.00	\$ 122,500.00

transfere Liquidaciones

155022.4
180194.4
505876

es de 14 m3 en servicios de desalojo			\$ 2,520.00	Gran Total
Martes	Miercoles	del 09 al 11	Total Importe	
10-mar	11-mar	Total semana		
		0	\$ -	\$ 209,160.00
TOTAL A PAGAR				\$ 331,660.00

508149.6

384725.6

1733968

83

ora Horas trabajadas por día y semana			\$ 1,750.00	
Martes	Miercoles	del 16 al 18	Total Importe	Gran Total
17-mar	18-mar	Total semana		
8	10		\$ -	\$ 36,750.00
			\$ -	\$ -
8	10	18	\$ -	\$ 36,750.00

NOTA: ESTE FUE

NOTA: este es el

es de 14 m3 en servicios de desalojo			\$ 2,520.00	Gran Total
Martes	Miercoles	del 09 al 11	Total Importe	
17-mar	18-mar	Total semana		
		0	\$ -	\$ 37,800.00
TOTAL A PAGAR				\$ 74,550.00

15

86478

ora Horas trabajadas por día y semana			\$ 950.00	
Martes	Miercoles	del 23 al 25	Total Importe	Gran Total
24-mar	25-mar	Total semana		
10	10	30	\$ 28,500.00	\$ 52,250.00
			\$ -	\$ -
10	10	30	\$ 28,500.00	\$ 52,250.00

es de 14 m3 en servicios de desalojo			\$ 2,520.00	Gran Total
Martes	Miercoles	del 09 al 11	Total Importe	
24-mar	25-mar	Total semana		
		0	\$ -	\$ -
TOTAL A PAGAR				\$ 52,250.00

19720

radora Horas trabajadas por día y semana			\$ 950.00	
Martes	Miercoles	del 09 al 11	Total Importe	Gran Total

31-mar	01-abr	Total semana		
8	8	24	\$ 22,800.00	\$ 46,550.00
			\$ -	\$ -
8	8	24	22800	46550
.4 m3 en servicios de desalojo			\$ 2,520.00	Gran Total
Martes	Miercoles	del 09 al 11	Total Importe	
31-mar	01-abr	Total semana		
		0	\$ -	\$ -
TOTAL A PAGAR				\$ 46,550.00

60710

trabajadora Horas trabajadas por día y semana			\$ 950.00	
Martes	Miercoles	del 06 al 08	Total Importe	Gran Total
07-abr	08-abr	Total semana		
8	10	26	\$ 24,700.00	\$ 24,700.00
			\$ -	\$ -
8	10	26	24700	24700
.4 m3 en servicios de desalojo			\$ 2,520.00	Gran Total
Martes	Miercoles	del 06 al 08	Total Importe	
07-abr	08-abr	Total semana		
		0	\$ -	\$ -
TOTAL A PAGAR				\$ 24,700.00

trabajadora Horas trabajadas por día y semana			\$ 950.00	
Martes	Miercoles	del 13 al 15	Total Importe	Gran Total
14-abr	15-abr	Total semana		
8	8	24	\$ 22,800.00	\$ 42,750.00
			\$ -	\$ -
8	8	24	\$ 22,800.00	\$ 42,750.00
.4 m3 en servicios de desalojo			\$ 2,520.00	Gran Total
Martes	Miercoles	del 13 al 15	Total Importe	
14-abr	15-abr	Total semana		
0	0	0	\$ -	\$ -
TOTAL A PAGAR				\$ 42,750.00

Trabajadora Horas trabajadas por día y semana			\$ 950.00	
Martes	Miercoles	del 20 al 22	Total Importe	Gran Total
21-abr	22-abr	Total semana		
8	8	24	\$ 22,800.00	\$ 42,750.00
			\$ -	\$ -
8	8	24	\$ 22,800.00	\$ 42,750.00
			\$ 2,520.00	Gran Total
Martes	Miercoles	del 20 al 22	Total Importe	
21-abr	22-abr	Total semana		
0	0	0	\$ -	\$ -
TOTAL A PAGAR				\$ 42,750.00

YC
Fecha
17 -18
19-25
26 al 01
06 al 08
09 al 15
16 al 22

Trabajadora Horas trabajadas por día y semana			\$ 950.00	
Martes	Miercoles	del 27 al 29	Total Importe	Gran Total
28-abr	29-abr	Total semana		
		0	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
0	0	0	\$ -	\$ -
4 m3 en servicios de desalojo			\$ 2,520.00	Gran Total
Martes	Miercoles	del 27 al 29	Total Importe	
28-abr	29-abr	Total semana		
0	0	0	\$ -	\$ -
TOTAL A PAGAR				\$ -

Saldo

\$ 28,928.00

Flete

\$ 9,200.00

Cementante	\$ 12,342.40			Renta Maq.	\$ 25,520.00
					\$ 12,342.40
\$ 135,242.00	\$ 50,470.40	\$ 10,139.60	\$ 64,137.60		\$ 37,862.40

EL ULTIMO PERIODO DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2026 DE LA MAQUINA 320 CATERPILAR

primer periodo dia 17 sl 18 de Marzo Excavadora 416 CAT

)

Horas

18
55
49
26
45
45
238

CRS

Fecha	Horas
17	8
18	10
19	10
20	10
21	5
23	10
24	10
25	10
26	10
27	10
28	5
30	8
31	8
1	8
6	8
7	8
8	10
9	8
10	8
11	5
13	8
14	8
15	8
16	8
17	8
18	5
20	8
21	8
28	8

238